

СОГЛАСОВАНО

Куратор регионального проекта,
Заместитель Губернатора Смоленской
области


П.В. Хомайко
«08» апреля 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель регионального проекта, и.о.
начальника Департамента Смоленской
области по образованию и науке


В.М. Хомутова
«08» апреля 2019 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации регионального проекта
«Учитель будущего» в 2019 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций				
1.	Подготовка информационных материалов в муниципальные образования Смоленской области по внедрению новой системы аттестации руководителей организаций	01.09.2019	О.С. Кольцова - ректор ГАУ ДПО СОИРО	Информационные письма в муниципальные образования Смоленской области
2.	Ожидание модели аттестации руководителей образовательных организаций Министерства Просвещения Российской Федерации	01.12.2019	Р.А. Попов – начальник отдела правового и кадрового обеспечения	Модель
Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников				
1.	Разработка региональной модели системы центров непрерывного и планомерного	01.06.2019	О.С. Кольцова - ректор ГАУ ДПО СОИРО	Региональная модель системы центров

	повышения квалификации педагогических работников			непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников
2.	Определение и расчет потребности в приобретении оборудования и укомплектования штатными единицами создаваемых центров непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	30.04.2019	О.С. Кольцова - ректор ГАУ ДПО СОИРО	Информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели
3.	Подготовка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	30.06.2019	Р.А. Попов - начальник отдела правового и кадрового обеспечения	Заявка на участие в отборе
4.	Подготовка распоряжения Администрации Смоленской области о реорганизации ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования»	01.11.2019	Р.А. Попов – начальник отдела правового и кадрового обеспечения	Распоряжение Администрации Смоленской области

Администратор регионального проекта

Подпись

Р.А. Попов