

Согласовано:
Глава МО «Ярцевский район»
Смоленской области

В.С. Макаров

« » 20 г.

Утверждаю:

Директор Ярцевского филиала
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

В.Б. Крюков

« » 20 г.

График

вывода в ремонт котельных и ЦТП Ярцевского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» для подготовки к отопительному сезону 2019 - 2020г.

Дата отключения 2019 год	Наименование отключаемого объекта	Адресный список отключаемых жилых домов по ГВС, для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования.	
Котельная № 1 ул. Машиностроительная стр. № 1			
<i>01.07.2019 г. Опрессовка магистрального трубопровода от котельной № 1</i>			
01.07.19 – 10.07.19 Плановый останов котельной № 1 ул. Машиностроительная стр. № 1. Полное отсутствие ГВС у потребителей от котельной № 1.			
15 – й микрорайон			
13.05.19 – 17.05.19	01.07.19 – 10.07.19	ЦТП – 9	ул. Автозаводская – 26, 30
20.05.19 – 24.05.19	01.07.19 – 10.07.19	ЦТП – 10	ул. Автозаводская – 8, 10, Детская поликлиника
27.05.19 – 31.05.19	01.07.19 – 10.07.19	ЦТП – 4	ул. Автозаводская – 20, 22, 24, школа № 9
03.06.19 – 07.06.19	01.07.19 – 10.07.19	ЦТП – 8	ул. Ольховская № 17 «а», 19, 17, 15, 11, 7, 9, ул. Автозаводская -15, Спорт, зал, Д/С №12, ДК «Современник»
10.06.19 – 14.06.19	01.07.19 – 10.07.19	ЦТП – 3	ул. Энтузиастов – 21, 25, пр. Metallургов – 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39/19, Детский сад № 1, школа № 7
17.06.19 – 21.06.19	01.07.19 – 10.07.19	ЦТП – 6	ул. Автозаводская – 2, 4, 6, 12, 14, 16, ул. Энтузиастов – 39, 41, 45, 51, 53
24.06.19 – 28.06.19	01.07.19 – 10.07.19	ЦТП – 2	ул. Строителей – 8, 10, ул. Автозаводская – 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, Детский сад № 13, 14, Муз. школа
01.07.19 – 12.07.19		ЦТП – 7	пр. Metallургов – 15, 17, 19, 23
01.07.19 – 10.07.19	15.07.19 – 19.07.19	ЦТП – 5	ул. 30 лет Победы – 11, 13, 15, 17, 21, ул. Энтузиастов – 27, 29, 31, 33, 35, 37
01.07.19 – 10.07.19	22.07.19 – 26.07.19	ЦТП – 1	ул. Строителей – 4, пр. Metallургов – 1/2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, школа № 8
13 – й микрорайон			
01.07.19 – 10.07.19	29.07.19 – 02.08.19	ЦТП - 13	ул. Энтузиастов – 11, 13, 13а, 15, 17, пр. Metallургов – 44, 48, 50, 52, 56
01.07.19 – 10.07.19	05.08.19 – 09.08.19	ЦТП - 12	пр. Metallургов – 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, школа № 10, Д / С № 15
01.07.19 – 10.07.19	12.08.19 – 16.08.19	ЦТП – 11	ул. Старозавопье – 1, 3, 5, 11, 13, 17, пр. Metallургов – 2, 6, 8, 12, 14
Городская часть от котельной № 1			
01.07.19 – 10.07.19		-ТП-	ул. Космонавтов – 57, приют «Солнышко»
13.05.19 – 17.05.19	01.07.19 – 10.07.19	ЦТП – 15	ул. Рокоссовского – 57, 43, 70, 64, ул. Гагарина – 25, 28, ул. Бр. Шаршановых – 53, 55, 58, 59, 61, Скорая помощь.
20.05.19 – 24.05.19	01.07.19 – 10.07.19	ЦТП - 16	ул. Солнечная – 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ул. М. Горького – 38, 40, 42, 48, 51, 53, 55, 57, ул. Пугачева – 1А, 1Б, 1В
27.05.19 – 31.05.19	01.07.19 – 10.07.19	ЦТП - 17	Здание ЦРБ, ул. К.Маркса- 9, 15, 13, 11а, ул. Ленинская-1,2., ул. М.Горького-30, 26, 28/1, 28/2, 28/4, Детский сад № 9, 6, 11, ул. Интернациональная-185В.
Городские котельные. Полное отсутствие ГВС у потребителей			
13.05.19 – 27.05.19		Котельная № 2 ул. Октябрьская	ул. Советская – 7, 9, 10, 11, ул. Чернышевского – 1, Школьный пер. – 1, 7, 10
13.05.19 – 27.05.19		Котельная № 9 ул. Советская	Базарный пер. 3, 4, ул. Советская – 29, 31, 33, 39, ул. Школьная – 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16. Школа № 1

05.08.19 – 19.08.19		Котельная № 12 ул. Жукова	Жилые дома по ул. Жукова МСО
17.06.19 – 01.07.19		Котельная № 8 ул. Краснооктябрьская	ул. М. Горького – 11/1, 9/16, ул. Бр. Шаршановых – 41, 44, 46, ул. Краснооктябрьская – 12, 24, ул. 50 лет Октября – 5, 12, 14, ул. Рокоссовского – 48, ул. Чернышевского – 18, 20, 22, 24, 26, Ясли – сад № 3, 7, 8,
08.07.19 – 22.07.19		Котельная № 5 ул. Макаренко	ул. Макаренко – 12/2, 4, 8, Школа - интернат
05.08.19 – 19.08.19		Котельная № 10 ул. Дачная	СОГБУ «Ярцевский ДИПИ», ул. Дачная - 22
26.08.19 – 09.09.19		Котельная № 15 пос. Яковлево	Жилые дома по ул. Победа – 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, Детский сад.
Котельные, от которых подача ГВС не осуществляется			
01.05.19 – 30.09.19		Котельная № 4 ул. Рабочая	
01.05.19 – 30.09.19		Котельная № 7 пос. Пронькино	
01.05.19 – 30.09.19		Котельная № 11 д. Суетово	
01.05.19 – 30.09.19		Котельная № 13 д. Михейково	
01.05.19 – 30.09.19		Котельная № 14 ЛМПС	
01.05.19 – 30.09.19		Котельная № 16 ул. Заозерная	

Примечание: 1. Руководство Ярцевского филиала ООО «СмРТЭ» оставляет за собой право корректировки сроков производства ремонтных работ.

Главный инженер



В.В. Шамин