

Согласовано:

Глава муниципального образования  
«Ярцевский район» Смоленской области

В.С. Макаров

« 18 » 20 12 г.



Утверждаю:

Директор Ярцевского филиала  
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

В.Б. Крюков

20 12 г.



### График

вывода в ремонт котельных и ЦТП Ярцевского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» для подготовки к отопительному сезону 2018 - 2019г.

| Дата отключения<br>2018 год   | Наименование<br>отключаемого объекта | Адресный список отключаемых жилых домов по ГВС, для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования.   |
|---|--------------------------------------|--|
| <b>Котельная № 1 ул. Машиностроительная стр. № 1</b>  |                                      |  |
| <i>02.07.2018 г. Опрессовка магистрального трубопровода от котельной № 1</i>  |                                      |  |
| <b>02.07.18 – 12.07.18 Плановый останов котельной № 1 ул. Машиностроительная стр. № 1. Полное отсутствие ГВС у потребителей от котельной № 1.</b> |                                      |  |
| <b>15 – й микрорайон</b>  |                                      |  |
| 14.05.18 – 18.05.18   | 02.07.18 – 12.07.18                  | ул. Автозаводская – 20, 22, 24, школа № 9  |
| 21.05.18 – 25.05.18   | 02.07.18 – 12.07.18                  | пр. Metallургов – 15, 17, 19, 23   |
| 28.05.18 – 01.06.18   | 02.07.18 – 12.07.18                  | ул. Строителей – 8, 10, ул. Автозаводская – 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, Детский сад № 13, 14, Муз. школа   |
| 13.06.18 – 15.06.18   | 02.07.18 – 12.07.18                  | ул. Автозаводская – 26, 30   |
| 18.06.18 – 22.06.18   | 02.07.18 – 12.07.18                  | ул. Автозаводская – 8, 10, Детская поликлиника   |
| 02.07.18 – 12.07.18   | 16.07.18 – 20.07.18                  | ул. Энтузиастов – 21, 25, пр. Metallургов – 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39/19, Детский сад № 1, школа № 7  |
| 02.07.18 – 12.07.18   | 23.07.18 – 27.07.18                  | ул. Автозаводская – 2, 4, 6, 12, 14, 16, ул. Энтузиастов – 39, 41, 45, 51, 53  |
| 02.07.18 – 12.07.18   | 30.07.18 – 03.08.18                  | ул. Строителей – 4, пр. Metallургов – 1/2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, школа № 8   |
| 02.07.18 – 12.07.18   | 06.08.18 – 10.08.18                  | ул. 30 лет Победы – 11, 13, 15, 17, 21, ул. Энтузиастов – 27, 29, 31, 33, 35, 37   |
| 02.07.18 – 12.07.18   | 13.08.18 – 17.08.18                  | ул. Ольховская № 17 «а», 19, 17, 15, 11, 7, 9, ул. Автозаводская -15, Спорт, зал, Д/С №12, ДК «Современник»  |
| <b>13 – й микрорайон</b>  |                                      |  |
| 02.07.18 – 12.07.18   | 20.08.18 – 24.08.18                  | ул. Старозавоье – 1, 3, 5, 11, 13, 17, пр. Metallургов – 2, 6, 8, 12, 14   |
| 02.07.18 – 12.07.18   | 04.06.18 – 08.06.18                  | пр. Metallургов – 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, школа № 10, Д/С № 15   |
| 25.06.18 – 12.07.18   |                                      | ул. Энтузиастов – 11, 13, 13а, 15, 17, пр. Metallургов – 44, 48, 50, 52, 56  |
| <b>Городская часть от котельной № 1</b>   |                                      |  |
| 02.07.18 – 12.07.18   |                                      | ул. Космонавтов – 57, приют «Солнышко»   |
| 14.05.18 – 18.05.18   | 02.07.18 – 12.07.18                  | ул. Рокоссовского – 57, 43, 70, 64, ул. Гагарина – 25, 28, ул. Бр. Шаршановых – 53, 55, 58, 59, 61, Скорая помощь.   |
| 21.05.18 – 25.05.18   | 02.07.18 – 12.07.18                  | ул. Солнечная – 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ул. М. Горького – 38, 40, 42, 48, 51, 53, 55, 57, ул. Пугачева – 1А, 1Б, 1В   |
| 28.05.18 – 01.06.18   | 02.07.18 – 12.07.18                  | Здание ЦРБ, ул. К.Маркса- 9, 15, 13, 11а, ул. Ленинская-1,2., ул. М.Горького-30, 26, 28/1, 28/2, 28/4, Детский сад № 9, 6, 11, ул. Интернациональная-185В. |
| <b>Городские котельные. Полное отсутствие ГВС у потребителей</b>  |                                      |  |
| 14.05.18 – 28.05.18   |                                      | Котельная № 2 ул. Октябрьская ул. Советская – 7, 9, 10, 11, ул. Чернышевского – 1, Школьный пер. – 1, 7, 10  |
| 14.05.18 – 28.05.18   |                                      | Котельная № 9 ул. Советская Базарный пер. 3, 4, ул. Советская – 29, 31, 33, 39, ул. Школьная – 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16. Школа №1                     |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 06.08.17 – 20.08.17                                       |   | Котельная № 12<br>ул. Жукова           | Жилые дома по ул. Жукова МСО   |
| 11.06.18 – 25.06.18                                       |   | Котельная № 8<br>ул. Краснооктябрьская | ул. М. Горького – 11/1, 9/16, ул. Бр. Шаршановых – 41, 44, 46, ул. Краснооктябрьская – 12, 24,<br>ул. 50 лет Октября – 5, 12, 14, ул. Рокоссовского – 48, ул. Чернышевского – 18, 20, 22, 24, 26,<br>Ясли – сад № 3, 7, 8, |
| 16.07.18 – 30.07.18                                       |   | Котельная № 5<br>ул. Макаренко         | ул. Макаренко – 12/2, 4, 8, Школа - интернат   |
| 27.08.18 – 10.09.18                                       |   | Котельная № 10<br>ул. Дачная           | СОГБУ «Ярцевский ДИПИ», ул. Дачная - 22  |
| 27.08.18 – 10.08.18                                       |   | Котельная № 15<br>пос. Яковлево        | Жилые дома по ул. Победа – 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, Детский сад.   |
| <b>Котельные, от которых подача ГВС не осуществляется</b> |   |  |  |
| 01.05.18 – 30.09.18                                       |   | Котельная № 4<br>ул. Рабочая           |  |
| 01.05.18 – 30.09.18                                       |   | Котельная № 7<br>пос. Пронькино        |  |
| 01.05.18 – 30.09.18                                       |   | Котельная № 11<br>д. Суетово           |  |
| 01.05.18 – 30.09.18                                       | - | Котельная № 13<br>д. Михайково         | -  |
| 01.05.18 – 30.09.18                                       |   | Котельная № 14<br>ЛМПС                 |  |
| 01.05.18 – 30.09.18                                       |   | Котельная № 16<br>ул. Заозерная        |  |

**Примечание:** 1. Руководство Ярцевского филиала ООО «СмРТЭ» оставляет за собой право корректировки сроков производства ремонтных работ.

Главный инженер



В.В. Шамин