

Дорожная карта проекта

«Муниципальный образовательный центр как механизм управления качеством образования, обеспечивающий поддержку школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях»

Развитие нормативного правового обеспечения Проекта на муниципальном и локальном уровнях

Мероприятие	Срок	Ответственные
Разработка, обсуждение и утверждение программы деятельности муниципального Образовательного центра	Март	Соловьева Н.Н., Лонгинова М.П., Брайловская И.Н.
Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность муниципального Образовательного центра, реализации ведомственной целевой программы «Перевод школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в режим эффективного функционирования на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области»	Март	Лонгинова М.П., Брайловская И.Н.
Разработка и утверждение ведомственной целевой программы «Перевод школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в режим эффективного функционирования на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области»	Март	Лонгинова М.П., Брайловская И.Н.

Проведение идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях

Мероприятие	Срок	Ответственные
Определение школ с низкими результатами обучения с учетом критериев и показателей на основе входной углубленной диагностики	Февраль	Лонгинова М.П., Брайловская И.Н.
Организация и проведение исследования «Социальные условия функционирования школ»	Февраль	Крамаренко О.Г.
Анализ результатов исследования социальных условий	Февраль	Крамаренко О.Г.
Кластеризация школ на основе результатов исследования	Февраль	Лонгинова М.П., Брайловская И.Н., Крамаренко О.Г.

Внедрение муниципальной программы перевода школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, в режим эффективного функционирования

Мероприятие	Срок	Ответственные
Создание муниципальной системы поддержки Школ	Февраль	Лонгинова М.П., Брайловская И.Н. Крамаренко О.Г.
Организация проектных мероприятий по конкретизации на муниципальном и школьном уровнях моделей учительского роста с целью поддержки Школ	Февраль	Лонгинова М.П., Брайловская И.Н. Крамаренко О.Г.
Организация сопровождения Школ специалистами (психологами, социальными педагогами, логопедами) и сотрудниками ОЦПРМСО	Март-декабрь	Лонгинова М.П., Брайловская И.Н. Крамаренко О.Г.
Организация и проведение курсов повышения квалификации руководителей и учителей Школ	Март-ноябрь	Лонгинова М.П., Брайловская И.Н. Крамаренко О.Г.
Организация на диалоговых площадках муниципальных УМО сетевого партнерства и обмена опытом между школами и педагогами	Март-ноябрь	Лонгинова М.П., Брайловская И.Н.
Проведение входного, промежуточного и итогового мониторингов школьных программ повышения качества образования	Март, май, ноябрь	Лонгинова М.П., Члены Образовательного центра

Создание муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи школам, консультирования и тьюторского сопровождения школ с низкими результатами обучения, а также школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и педагогов этих школ

Мероприятие	Срок	Ответственные
Включение в план работы Общественного совета, созданного при Комитете по образованию и молодежной политике, вопросов по развитию Школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях	Март	Лонгинова М.П.
Разработка планов модернизации уклада школьной жизни на основе входящего мониторинга	Февраль-март	Руководители школ № 2,6, Суетовской, Засижьевской, Подрощинской основной.
Обеспечение профессионального развития сотрудников Школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях	Февраль - декабрь	Брайловская И.Н. Сазоненкова С.В.
Вовлечение родительской общественности в повышение образовательных результатов детей и снижение негативных влияний	Март- ноябрь	Крамаренко О.Г., руководители школ № 2,6, Суетовской, Засижьевской, Подрощинской

Организация партнерства школ региональной инновационной инфраструктуры с высокими результатами обучения и Школ с низкими результатами обучения, работающих в неблагоприятных социальных условиях

Мероприятие	Срок	Ответственные
Организация заключения партнерских договоров со школами с высокими образовательными результатами инновационной инфраструктуры	Март-апрель	Крамаренко О.Г., сотрудники Образовательного центра
Организация сетевого партнерства и обмена опытом между школами и учителями: проведение совещания для команд школ инновационной инфраструктуры и Школ с низкими результатами обучения, работающих в неблагоприятных социальных условиях для создания совместных проектов повышения качества образования	Март- ноябрь	Крамаренко О.Г., сотрудники Образовательного центра
Организация проведения совместных мероприятий по презентации и изучению эффективных образовательных и управленческих технологий	Март- ноябрь	Крамаренко О.Г., сотрудники Образовательного центра
Сопровождение модернизации внутришкольных систем оценивания	Февраль - апрель	Крамаренко О.Г., сотрудники Образовательного

Организация мероприятий по созданию педагогическими коллективами Школ с низкими результатами обучения, работающих в неблагоприятных социальных условиях, программ повышения образовательных результатов

Мероприятие	Срок	Ответственные
Внедрение механизмов индивидуализации образовательных маршрутов каждого обучающегося	Февраль - апрель	Крамаренко О.Г., руководители школ № 2,6, Суетовской, Засижьевской, Подрощинской основной.
Организация консультативно – методического обеспечения по психолого-медико - педагогическому сопровождению детей и семей в школах, показывающих устойчиво низкие результаты и работающих в сложных социальных условиях	Январь-декабрь	руководители школ № 2,6, Суетовской, Засижьевской, Подрощинской основной.
Освоение учителями Школ, с низкими результатами обучения, работающих в неблагоприятных социальных условиях, разнообразных способов представления нового содержания, средств и моделей, методов вовлечения учеников в решение сложных задач, предполагающих поиск уникальных решений и личное отношение к предмету	Март-ноябрь	руководители школ № 2,6, Суетовской, Засижьевской, Подрощинской основной.
Организация мероприятий по развитию учебной мотивации школьников	Март-ноябрь	Крамаренко О.Г., руководители школ № 2,6, Суетовской, Засижьевской, Подрощинской основной.

Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников Школ с низкими результатами обучения, работающих в неблагоприятных социальных условиях

Мероприятие	Срок	Ответственные
Разработка и корректировка модульных компетентностно-ориентированных ДПП повышения квалификации руководителей и педагогических работников Школ с низкими результатами обучения, работающих в неблагоприятных социальных условиях	Февраль	Крамаренко О.Г., руководители школ № 2,6, Суетовской, Засижьевской, Подрощинской основной.
Организация и проведение повышения квалификации руководителей и учителей школ Школ с низкими результатами обучения, работающих в неблагоприятных социальных условиях (200)	Март- ноябрь	Сазоненкова С.В., Брайловская И.Н.
Научно-методическая поддержка и консультативное сопровождение руководителей ОЦПРМСО	Март- ноябрь	Лонгинова М.П., Брайловская И.Н. Крамаренко О.Г
Проведение итогового мониторинга результативности программ повышения качества образования с принятием управленческих решений	Ноябрь- декабрь	Лонгинова М.П., Брайловская И.Н. Крамаренко О.Г
Проведение итогового мониторинга результативности школьных программ повышения качества образования с принятием управленческих решений	Ноябрь- декабрь	Лонгинова М.П., Брайловская И.Н. Крамаренко О.Г.

Распространение лучших практик перевода Школ с низкими результатами обучения, работающих в неблагоприятных социальных условиях в режим эффективной работы

Мероприятие	Срок	Ответственные
Экспертно-аналитические работы по отбору и характеристике лучших моделей перевода Школ с низкими результатами обучения, работающих в неблагоприятных социальных условиях в режим эффективной работы	Октябрь-ноябрь	Лонгинова М.П., Брайловская И.Н. Крамаренко О.Г
Пополнение информационного банка методических материалов секции РУМО руководителей и педагогических работников Школ с низкими результатами обучения, работающих в неблагоприятных социальных условиях на сайте СОИРО	Март	Лонгинова М.П., Брайловская И.Н. Крамаренко О.Г
Апробация модели партнерства школ муниципальной инновационной инфраструктуры с высокими результатами обучения и Школ с низкими результатами обучения, работающих в неблагоприятных социальных условиях	Март-ноябрь	Лонгинова М.П., Брайловская И.Н. Крамаренко О.Г
Разработка, подготовка и издание методических материалов по итогам	ноябрь	Лонгинова М.П.,

Организационно-методическое сопровождение реализации мероприятий Проекта

Мероприятие	Срок	Ответственные
PR-сопровождение мероприятий, презентация результатов деятельности Проекта семинарах, совещаниях, в СМИ	Январь-декабрь	Сазоненкова С.В.
Организация и проведение заседаний Образовательного центра	Март, июнь, октябрь, декабрь	Лонгинова М.П., Брайловская И.Н. Крамаренко О.Г
Итоговый отчет о результатах деятельности муниципального образовательного центра, обеспечивающего поддержку школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. Совещание руководителей общеобразовательных организаций.	декабрь	Лонгинова М.П., Брайловская И.Н. Крамаренко О.Г