



Согласовано:

Глава МО «Ярцевский Муниципальный округ»

Смоленской области

Р.Н. Захаров

20__ г.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

Ю.Н. Пучков

20__ г.



График

вывода в ремонт котельных и ЦТП Ярцевского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» для подготовки к отопительному сезону 2026 - 2027г.

Дата отключения 2026 год	Наименование отключаемого объекта	Адресный список отключаемых жилых домов по ГВС, для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования.
Котельная № 1 ул. Машиностроительная стр. № 1		
<i>06.07.2026г. Опрессовка магистрального трубопровода от котельной № 1</i>		
06.07.26 – 16.07.26 Плановый останов котельной № 1 ул. Машиностроительная стр. № 1. Полное отсутствие ГВС у потребителей от котельной № 1.		
Микрорайон № 13-15 пос. «Пионерный»		
11.05.26 – 15.05.26	06.07.26 – 16.07.26	ЦТП – 9 ул. Автозаводская – 26, 30, маг. «Товары для дома»
18.05.26 – 22.05.26	06.07.26 – 16.07.26	ЦТП – 10 ул. Автозаводская – 8, 10, Детская поликлиника
25.06.26 – 29.05.26	06.07.26 – 16.07.26	ЦТП – 3 ул. Автозаводская – 20, 22, 24, школа № 9
01.06.26 – 05.06.26	06.07.26 – 16.07.26	ЦТП – 2 ул. Строителей – 8, 10, ул. Автозаводская – 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, Детский сад № 13, 14, Муз. школа
08.06.26 – 11.06.26	06.07.26 – 16.07.26	ЦТП – 4 ул. Автозаводская – 20, 22, 24, школа № 9
15.06.26 – 19.06.26	06.07.26 – 16.07.26	ЦТП – 13 ул. Энтузиастов – 11, 13, 13а, 15, 17, пр. Metallургов – 44, 48, 50, 52, 56
06.07.26 – 16.07.26	20.07.26 – 24.07.26	ЦТП – 11 ул. Старозавопье – 1, 3, 5, 11, 13, 17, пр. Metallургов – 2, 6, 8, 12, 14
06.07.26 – 16.07.26	27.06.26 – 31.06.26	ЦТП – 12 пр. Metallургов – 16, 18, 22, 22«а», 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, школа № 10, Д/С № 15
06.07.26 – 16.07.26	03.08.26 – 07.08.26	ЦТП – 7 пр. Metallургов – 15, 17, 19, 23
06.07.26 – 16.07.26	10.08.26 – 14.08.26	ЦТП – 5 ул. 30 лет Победы – 11, 13, 15, 17, 21, ул. Энтузиастов – 27, 29, 31, 33, 35, 37
06.07.26 – 16.07.26	17.08.26 – 21.08.26	ЦТП – 1 ул. Строителей – 4, пр. Metallургов – 1/2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, школа № 8
06.07.26 – 16.07.26	24.08.26 – 28.08.26	ЦТП – 6 ул. Автозаводская – 2, 4, 6, 12, 14, 16, ул. Энтузиастов – 39, 41, 45, 51, 53
06.07.26 – 16.07.26	31.08.26 – 04.09.26	ЦТП – 8 ул. Ольховская № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 17 «а», ул. Автозаводская -15, 17«а», Д/С № 12
Городская часть от котельной № 1		
18.05.26 – 22.05.26	06.07.26 – 16.07.26	ЦТП – 15 ул. Рокоссовского – 57, 43, 70, 64, ул. Гагарина – 25, 28, ул. Бр. Шаршановых – 53, 55, 58, 59, 61, Скорая помощь и детская поликлиника, Военкомат
15.06.26 – 19.06.26	06.07.26 – 16.07.26	ЦТП – 16 ул. Солнечная – 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ул. М. Горького – 38, 40, 42, 48, 51, 53, 55, 57, ул. Пугачева – 1А, 1Б, 1В
06.07.26 – 16.07.26	27.07.26 – 31.07.26	ЦТП – 17 Здание ЦРБ, ул. К.Маркса- 9, 15, 13, 11а, ул. Ленинская-1,2, ул. М.Горького-30, 26, 28/1, 28/2, 28/4, ул. Чайковского-1, Детский сад № 9, 6, 11, ул. Интернациональная-185В, Школа-гимназия
06.07.26 – 20.07.26		ЦТП – 14 ул. Космонавтов – 57
Городские котельные. Полное отсутствие ГВС у потребителей		
11.05.26 – 25.05.26	Котельная № 12 ул. Жукова	Жилые дома по ул. Жукова МСО
18.05.26 – 01.06.26	Котельная № 8 ул. Краснооктябрьская	ул. М. Горького – 11/1, 9/16, ул. Бр. Шаршановых – 41, 44, 46, ул. Краснооктябрьская – 12, 24, ул. 50 лет Октября – 5, 12, 14, ул. Рокоссовского – 48, ул. Чернышевского – 18, 20, 22, 24, 26, Ясли – сад № 3, 7, 8,

15.06.26 – 29.06.26	Котельная № 3 ул. Школьная	Базарный пер. 3, 4, ул. Советская – 29, 31, 33, 39, ул. Школьная – 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, Школа № 1
06.07.26 – 20.07.26	Котельная № 15 пос. Яковлево	Жилые дома по ул. Победа – 6, ба, 8, 9, 10, 10а, 12, Детский сад.
13.07.26 – 27.07.26	Котельная № 5 ул. Макаренко	ул. Макаренко – 4, 8, 10, 12/2, Школа - интернат
20.07.26 – 03.08.26	Котельная № 2 ул. Октябрьская	ул. Советская – 7, 9, 10, 11, ул. Чернышевского – 1, Школьный пер. – 1, 7, 10
03.08.26 – 17.08.26	Котельная № 10 ул. Дачная	СОГБУ «Ярцевский ДИПИ», ул. Дачная - 22
Котельные, от которых подача ГВС не осуществляется		
01.05.26 – 30.09.26	Котельная № 4 ул. Рабочая	
01.05.26 – 30.09.26	Котельная № 7 пос. Пронькино	
01.05.26 – 30.09.26	Котельная № 11 д. Суетово	
01.05.26 – 30.09.26	Котельная № 13 д. Михейково	
01.05.26 – 30.09.26	Котельная № 14 ЛМПС	
01.05.26 – 30.09.26	Котельная № 16 ул. Заозерная	

Примечание: 1. Руководство ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» по производственной необходимости, оставляет за собой право корректировки сроков проведения ремонтных работ.

Директор Ярцевского филиала
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»



В.В. Шамин