



Согласовано
Глава МО «Ярцевский район»
Смоленской области

В.С. Макаров
20__ г.

Утверждаю:
Директор Ярцевского филиала
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
В.Б. Крюков
«__» _____ 20__ г.



График

вывода в ремонт котельных и ЦТП Ярцевского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» для подготовки к отопительному сезону 2021 - 2022г.

Дата отключения 2021 год	Наименование отключаемого объекта	Адресный список отключаемых жилых домов по ГВС, для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования.
Котельная № 1 ул. Машиностроительная стр. № 1		
<i>05.07.2021г. Опрессовка магистрального трубопровода от котельной № 1</i>		
05.07.21 – 15.07.21 Плановый останов котельной № 1 ул. Машиностроительная стр. № 1. Полное отсутствие ГВС у потребителей от котельной № 1.		
15 – й микрорайон пос. «Пионерный»		
11.05.21 – 14.05.21	05.07.21 – 15.07.21	ул. Автозаводская – 26, 30
17.05.21 – 21.05.21	05.07.21 – 15.07.21	ул. Автозаводская – 2, 4, 6, 12, 14, 16, ул. Энтузиастов – 39, 41, 45, 51, 53
24.05.21 – 28.05.21	05.07.21 – 15.07.21	ул. Автозаводская – 8, 10, Детская поликлиника
31.05.21 – 04.06.21	05.07.21 – 15.07.21	ул. Автозаводская – 20, 22, 24, школа № 9
07.06.21 – 11.06.21	05.07.21 – 15.07.21	ул. 30 лет Победы – 11, 13, 15, 17, 21, ул. Энтузиастов – 27, 29, 31, 33, 35, 37
15.06.21 – 18.06.21	05.07.21 – 15.07.21	ул. Строителей – 4, пр. Metallургов – 1/2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, школа № 8
21.06.21 – 25.06.21	05.07.21 – 15.07.21	пр. Metallургов – 15, 17, 19, 23
28.06.21 – 15.07.21	ЦТП – 3	ул. Энтузиастов – 21, 25, пр. Metallургов – 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39/19, Детский сад № 1, школа № 7
05.07.21 – 19.07.21	ЦТП – 8	ул. Ольховская № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 17 «а», ул. Автозаводская -15, Д/С № 12
05.07.21 – 15.07.21	19.07.21 – 23.07.21	ЦТП – 2 ул. Строителей – 8, 10, ул. Автозаводская – 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, Детский сад № 13, 14, Муз. школа
13 – й микрорайон пос. «Пионерный»		
05.07.21 – 15.07.21	02.08.21 – 06.08.21	ЦТП – 11 ул. Старозавоье – 1, 3, 5, 11, 13, 17, пр. Metallургов – 2, 6, 8, 12, 14
05.07.21 – 15.07.21	09.08.21 – 13.08.21	ЦТП – 12 пр. Metallургов – 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, школа № 10, Д / С № 15
05.07.21 – 15.07.21	23.08.21 – 27.08.21	ЦТП – 13 ул. Энтузиастов – 11, 13, 13а, 15, 17, пр. Metallургов – 44, 48, 50, 52, 56
Городская часть от котельной № 1		
28.06.21 – 02.07.21	05.07.21 – 15.07.21	ЦТП – 15 ул. Рокоссовского – 57, 43, 70, 64, ул. Гагарина – 25, 28, ул. Бр. Шаршановых – 53, 55, 58, 59, 61, Скорая помощь и детская поликлиника.
05.07.21 – 15.07.21		ЦТП – 14 ул. Космонавтов – 57
05.07.21 – 15.07.21		ЦТП – 16 ул. Солнечная – 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ул. М. Горького – 38, 40, 42, 48, 51, 53, 55, 57, ул. Пугачева – 1А, 1Б, 1В
05.07.21 – 15.07.21	16.07.21 – 19.07.21	ЦТП – 17 Здание ЦРБ, ул. К.Маркса- 9, 15, 13, 11а, ул. Ленинская-1,2, ул. М.Горького-30, 26, 28/1, 28/2, 28/4, ул. Чайковского-1, Детский сад № 9, 6, 11, ул. Интернациональная-185В.

Городские котельные. Полное отсутствие ГВС у потребителей

17.05.21 – 30.05.21		Котельная № 2 ул. Октябрьская	ул. Советская – 7, 9, 10, 11, ул. Чернышевского – 1, Школьный пер. – 1, 7, 10
17.05.21 – 30.05.21		Котельная № 3 ул. Школьная	Базарный пер. 3, 4, ул. Советская – 29, 31, 33, 39, ул. Школьная – 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, Школа № 1
31.06.21 – 11.06.21		Котельная № 15 пос. Яковлево	Жилые дома по ул. Победа – 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, Детский сад.
12.07.21 – 26.07.21		Котельная № 5 ул. Макаренко	ул. Макаренко – 2, 4, 8, 10, 12/2, Школа - интернат
19.07.21 – 02.08.21		Котельная № 8 ул. Краснооктябрьская	ул. М. Горького – 11/1, 9/16, ул. Бр. Шаршановых – 41, 44, 46, ул. Краснооктябрьская – 12, 24, ул. 50 лет Октября – 5, 12, 14, ул. Рокоссовского – 48, ул. Чернышевского – 18, 20, 22, 24, 26, Ясли – сад № 3, 7, 8,
02.08.21 – 16.08.21		Котельная № 12 ул. Жукова	Жилые дома по ул. Жукова МСО
16.08.21 – 30.08.21		Котельная № 10 ул. Дачная	СОГБУ «Ярцевский ДИПИ», ул. Дачная - 22
Котельные, от которых подача ГВС не осуществляется			
01.05.21 – 30.09.21		Котельная № 4 ул. Рабочая	
01.05.21 – 30.09.21		Котельная № 7 пос. Пронькино	
01.05.21 – 30.09.21		Котельная № 11 д. Суетово	
01.05.21 – 30.09.21		Котельная № 13 д. Михайково	
01.05.21 – 30.09.21		Котельная № 14 ЛМПС	
01.05.21 – 30.09.21		Котельная № 16 ул. Заозерная	

- Примечание:** 1. Руководство Ярцевского филиала ООО «СмРТЭ» оставляет за собой право корректировки сроков производства ремонтных работ.
 2. Период проведения работ по замене участка магистрального трубопровода d426мм по ул. 50 лет Октября в настоящее время не определен.
 В случае проведения работ вне останова котельной № 1 время дополнительного отключения горячего водоснабжения у потребителей подключенным к ЦТП-14,15,16,17 будет сообщено дополнительно.

Главный инженер



В.В. Шамин

