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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 от _____________  №    _____________    

	Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание модельной библиотеки» на базе центра по библиотечной работе с детьми муниципального бюджетного учреждения культуры «Ярцевская районная центральная библиотека»


	


          В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 года № 281 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Создание модельной библиотеки» на базе центра по библиотечной работе с детьми муниципального бюджетного учреждения культуры «Ярцевская районная центральная библиотека» (прилагается).

2. Комитету по культуре  и спорту Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (Л.Г. Ворфоломеева), Финансовому управлению Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (Л.Г.Ярощук)  обеспечить исполнение «дорожной карты».


3. Комитету по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (Л.Г. Ворфоломеева) ежеквартально, до 15 числа следующего за кварталом месяца, проводить  мониторинг реализации «дорожной карты».

4. Распоряжение  Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 26.03.2020 № 152-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание модельной библиотеки» на базе центра по библиотечной работе с детьми муниципального бюджетного учреждения культуры «Ярцевская районная центральная библиотека» считать утратившим силу.

5. Контроль за  исполнением   настоящего  распоряжения   возложить    на

заместителя Главы  муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области Н.Н.Соловьеву.
Глава муниципального образования

«Ярцевский район» Смоленской области                                            В.С.Макаров

	
	Приложение                                                                                              к распоряжению Администрации                                                                          муниципального образования                                                                                     «Ярцевский район» Смоленской области                                                                                                           от  _______________ № _________


План мероприятий «дорожная карта» «Создание модельной библиотеки»
на базе центра по библиотечной работе с детьми муниципального бюджетного учреждения культуры «Ярцевская районная центральная библиотека»
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок реализации
	Сумма расходов (средства муници-пального  бюджета), руб.
	Сумма расходов

(средства субъекта РФ), руб.
	Сумма расходов

(федераль-ные средства)
	Ответ-ственное лицо

	1
	Текущий и капитальный ремонт


	10.02.2022-01.08.2022
	50 000
	154 640
	1 201 680
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	1.1
	Заключение контрактов, договоров на проведение текущего, капитального ремонта
	20.02.2022-25.04.2022
	
	
	
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	1.2
	Проведение текущего ремонта (ремонт потолка, санузла, полов, окраска стен)
	20.02.2022-

01.08.2022
	50 000
	154 640
	1 201 680
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	1.3
	Проведение капитального ремонта (замена оконных блоков)
	20.04.2022-31.05.2022
	700 000
	0
	0
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	2
	Комплектование книжного фонда

3 000 экз. 
	01.07.2022-01.08.2022
	300 000
	0
	657 700
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	2.1
	Заключение контракта на приобретение (закупку) книг
	15.07.2022-

18.07.2022


	
	
	
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	2.2
	Приобретение (закупка) книг
	18.07.2022-01.09.2022
	300 000
	0
	657 700
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	3
	Создание современного библиотечного пространства (из расчета 391,3 кв. метров пространства) (с учетом доставки и сборки):


	01.07.2022-

31.08.2022
	0
	0
	2 300 000
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	3.1
	Заключение контракта на приобретение мебели
	15.07.2022-

18.07.2022
	
	
	
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	3.2
	Приобретение мебели, доставка и сборка 
	18.07.2022-

31.08.2022
	0
	0
	2 300 000 
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	4
	Оснащение компьютерным оборудованием и офисной техникой


	01.08.2022-31.08.2022
	0
	0
	550 620


	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	4.1
	Заключение контракта на приобретение компьютерного оборудования и офисной техники
	15.08.2022-

18.08.2022
	
	
	
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	4.2
	Приобретение и подключение компьютерного оборудования и офисной техники
	18.08.2022-

31.08.2022
	0
	0
	550 620
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	5
	Внедрение информационных систем в работу библиотеки (программы)
	01.09.2022-30.09.2022
	0
	0
	80 000
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	5.1
	Заключение контракта на приобретение электронных программ
	15.09.2022-

18.09.2022
	0
	0
	0
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	5.2
	Установка электронных программ
	30.09.2022
	0
	0
	80 000
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	6
	Приобретение  оборудования для проведения социокультурных мероприятий (мультимедийное оборудование (проектор, экран, мультимедийная панель), фотоаппарат; музыкальный центр
	01.09.2022-31.09.2022
	0
	0
	169 000
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	6.1
	Заключение контракта на приобретение оборудования
	15.09.2022-18.09.2022
	
	
	
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	6.2
	Приобретение оборудования
	18.09.2022-

31.09.2022
	0
	0
	169 000
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	7
	Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников 
	01.09.2022-15.09.2022


	0
	0
	41 000
	Директор МБУК «ЯРЦБ» Сныткина С.В.

	8
	Расстановка фонда в библиотеке
	01.09.2022-30.09.2022
	
	
	
	Зав. ЦБРД МБУК «ЯРЦБ» Чурсина И.П.

	9
	Информирование общественности о реализации проекта
	В течение всего периода
	
	
	
	Зав. ЦБРД МБУК «ЯРЦБ» Чурсина И.П.

	10
	Открытие и презентация модельной библиотеки
	15.10.2022
	
	
	
	Зав. ЦБРД МБУК «ЯРЦБ» Чурсина И.П.

	11
	Сдача итоговых отчетов 
	01.11.2022-30.11.2021
	
	
	
	Зав. ЦБРД МБУК «ЯРЦБ» Чурсина И.П.

	12
	Мероприятия и мониторинг влияния деятельности библиотеки на развитие социокультурной инфраструктуры
	15.10.22-31.12.2022
	
	
	
	Зав. ЦБРД МБУК «ЯРЦБ» Чурсина И.П.

	
	ИТОГО
	
	1 050 000
	 154 640 
	5 000 000
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